
Obra: 

Local: Estrada Linha Moreira, Nº 1410, Lin. Moreira - Três Coroas/RS

ÁREA: 586,27 m²

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 TOTAL

R$ 15.318,60 R$ 15.318,60 15.318,60R$        

0,73% 100% 100%

R$ 348.834,41 R$ 69.766,88 R$ 122.092,04 R$ 122.092,04 R$ 34.883,44 R$ 348.834,41

16,68% 20% 35% 35% 10% 100%

R$ 201.947,52 R$ 40.389,50 R$ 100.973,76 R$ 60.584,25 201.947,52R$      

9,66% 20% 50% 30% 100%

R$ 105.436,28 R$ 31.630,88 R$ 73.805,40 105.436,28R$      

5,04% 30% 70% 100%

R$ 736.368,36 R$ 147.273,67 R$ 515.457,85 R$ 73.636,84 736.368,36R$      

35,21% 20% 70% 10% 100%

R$ 13.331,19 R$ 7.998,71 R$ 5.332,48 13.331,19R$        

0,64% 60% 40% 100%

R$ 22.819,82 R$ 6.845,94 R$ 15.973,87 22.819,82R$        

1,09% 30% 70% 100%

R$ 191.265,68 R$ 9.563,28 R$ 9.563,28 R$ 9.563,28 R$ 47.816,42 R$ 38.253,14 R$ 66.942,99 R$ 9.563,28 R$ 191.265,68

9,14% 5% 5% 5% 25% 20% 35% 5% 100%

R$ 123.599,80 R$ 6.179,99 R$ 6.179,99 R$ 18.539,97 R$ 18.539,97 R$ 37.079,94 R$ 24.719,96 R$ 12.359,98 123.599,80R$      

5,91% 5% 5% 15% 15% 30% 20% 10% 100%

R$ 4.513,82 R$ 902,76 R$ 1.805,53 R$ 1.805,53 4.513,82R$          

0,22% 20% 40% 40% 100%

R$ 113.423,37 R$ 34.027,01 R$ 56.711,69 R$ 22.684,67 113.423,37R$      

5,42% 30% 50% 20% 100%

R$ 91.231,98 R$ 91.231,98 91.231,98R$        

4,36% 100% 100%

R$ 62.595,92 R$ 62.595,92 62.595,92R$        

2,99% 100% 100%

R$ 48.223,25 R$ 28.933,95 R$ 19.289,30 48.223,25R$        

2,31% 60% 40% 100%

R$ 12.714,54 R$ 12.714,54 12.714,54R$        

0,61% 100% 100%

R$ 100.828,75 R$ 145.834,03 R$ 191.487,56 R$ 351.292,79 R$ 717.033,08 R$ 492.562,67 R$ 92.585,65 MÊDIA / MÊS

4,82% 6,97% 9,15% 16,80% 34,28% 23,55% 4,43%

ACUMULADO R$ 100.828,75 R$ 246.662,78 R$ 438.150,35 R$ 789.443,13 R$ 1.506.476,21 R$ 1.999.038,88 R$ 2.091.624,53 R$ 298.803,50

7 LOUÇAS E METAIS

SERVIÇOS INICIAIS1

2 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA

3 PAREDES E REVESTIMENTOS

4 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

Três Coroas, 10 de Fevereiro de 2022.

R$ 2.091.624,53

11 PAVIMENTAÇÃO E AJARDINAMENTO

12 ESQUADRIAS

13 VIDROS E ESPELHOS

TOTAL 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TECNOLÓGICA

14 PINTURA

15 OUTROS

8 HIDROSSANITÁRIO

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÃO

10 PPCI - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

5 COBERTURA

6 IMPERMEABILIZAÇÃO

ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TECNOLÓGICA


