

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TECNOLÓGICA

Obra: ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TECNOLÓGICA  
Local: Estrada Linha Moreira, Nº 1410, Lin. Moreira - Três Coroas/RS  
ÁREA: 586,27 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 15.318,60 0,73%	R\$ 15.318,60 100%							R\$ 15.318,60 100%
2	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	R\$ 348.834,41 16,68%	R\$ 69.766,88 20%	R\$ 122.092,04 35%	R\$ 122.092,04 35%	R\$ 34.883,44 10%				R\$ 348.834,41 100%
3	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 201.947,52 9,66%			R\$ 40.389,50 20%	R\$ 100.973,76 50%	R\$ 60.584,25 30%			R\$ 201.947,52 100%
4	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 105.436,28 5,04%					R\$ 31.630,88 30%	R\$ 73.805,40 70%		R\$ 105.436,28 100%
5	COBERTURA	R\$ 736.368,36 35,21%				R\$ 147.273,67 20%	R\$ 515.457,85 70%	R\$ 73.636,84 10%		R\$ 736.368,36 100%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.331,19 0,64%		R\$ 7.998,71 60%				R\$ 5.332,48 40%		R\$ 13.331,19 100%
7	LOUÇAS E METAIS	R\$ 22.819,82 1,09%						R\$ 6.845,94 30%	R\$ 15.973,87 70%	R\$ 22.819,82 100%
8	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 191.265,68 9,14%	R\$ 9.563,28 5%	R\$ 9.563,28 5%	R\$ 9.563,28 5%	R\$ 47.816,42 25%	R\$ 38.253,14 20%	R\$ 66.942,99 35%	R\$ 9.563,28 5%	R\$ 191.265,68 100%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÃO	R\$ 123.599,80 5,91%	R\$ 6.179,99 5%	R\$ 6.179,99 5%	R\$ 18.539,97 15%	R\$ 18.539,97 15%	R\$ 37.079,94 30%	R\$ 24.719,96 20%	R\$ 12.359,98 10%	R\$ 123.599,80 100%
10	PPCI - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	R\$ 4.513,82 0,22%			R\$ 902,76 20%	R\$ 1.805,53 40%		R\$ 1.805,53 40%		R\$ 4.513,82 100%
11	PAVIMENTAÇÃO E AJARDINAMENTO	R\$ 113.423,37 5,42%					R\$ 34.027,01 30%	R\$ 56.711,69 50%	R\$ 22.684,67 20%	R\$ 113.423,37 100%
12	ESQUADRIAS	R\$ 91.231,98 4,36%						R\$ 91.231,98 100%		R\$ 91.231,98 100%
13	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 62.595,92 2,99%						R\$ 62.595,92 100%		R\$ 62.595,92 100%
14	PINTURA	R\$ 48.223,25 2,31%						R\$ 28.933,95 60%	R\$ 19.289,30 40%	R\$ 48.223,25 100%
15	OUTROS	R\$ 12.714,54 0,61%							R\$ 12.714,54 100%	R\$ 12.714,54 100%
TOTAL		R\$ 2.091.624,53	R\$ 100.828,75	R\$ 145.834,03	R\$ 191.487,56	R\$ 351.292,79	R\$ 717.033,08	R\$ 492.562,67	R\$ 92.585,65	MÊDIA / MÊS
			4,82%	6,97%	9,15%	16,80%	34,28%	23,55%	4,43%	
		ACUMULADO	R\$ 100.828,75	R\$ 246.662,78	R\$ 438.150,35	R\$ 789.443,13	R\$ 1.506.476,21	R\$ 1.999.038,88	R\$ 2.091.624,53	R\$ 298.803,50